

Projektmanagement: Krisenmanagement (in Projekten)

Eine Übersicht
Für Projektmanager und Projektmitarbeiter
Stand: 05/2018

Als Webseite zu finden unter:
<https://www.peterjohann-consulting.de/krisenmanagement-in-projekten/>

Sie finden diese und weitere
Präsentationen unter (→ Klick):
<https://www.peterjohann-consulting.de/praesentationen/>

Alle Rechte vorbehalten. Reproduktion zum nicht-kommerziellen Gebrauch mit Quellenangabe gestattet. Reproduktion – auch auszugsweise – zum kommerziellen Gebrauch sowie der Gebrauch für Vortragszwecke sind nur mit schriftlicher Bewilligung des Verfassers gestattet.

Zusammengestellt von H. Peterjohann
Zur Verteilung an Interessierte
Version 0.12 vom 02.05.2018
30 Seiten



Das „Krisenmanagement in Projekten“ gehört eher zu den Randbereichen des Projektmanagements. Häufig wird es dem Risiko- oder dem Konfliktmanagement zugeordnet, was aber nur bedingt sinnvoll ist: Krisen treten erst dann auf, wenn im Projektverlauf trotz Risiko- oder Konfliktmanagements aus Problemen Krisen entstanden sind.

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit der Begriffsklärung von Krisen und Krisenmanagement (in Projekten) und zeigt die Unterschiede zwischen Risiko-, Konflikt- und Krisenmanagement auf.

Bitte beachten Sie:

Diese Ausarbeitung ist zwar in sich geschlossen, ergänzt aber die umfangreiche **Projektmanagement-Basispräsentation**. Diese ist direkt von der Website (https://www.peterjohann-consulting.de/_pdf/peco-pm-einfuehrung.pdf) herunterladbar.



Nach dem Durcharbeiten dieser Präsentation sollten Sie folgendes Verständnis erworben haben:

- Sie wissen, wie eine Krise im Projekt entstehen kann
- Sie können den Unterschied von Krise und Risiko benennen
- Sie wissen, was eine Krise im Projekt bedeutet
- Sie kennen die Grundzüge des Krisenmanagements in Projekten

Zielgruppe: Projektmanager und Projektmitarbeiter

Voraussetzungen: Erste Erfahrungen in Projekten und im Risikomanagement

Schwierigkeitsgrad: Gering bis mittel