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Sie finden diese und weitere 
Präsentationen unter (→ Klick): 
https://www.peterjohann-
consulting.de/praesentationen 
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Im Allgemeinen werden Projekte in logische und zeitliche Abschnitte, den 
Projektphasen, unterteilt und danach entsprechend bearbeitet. Je nach 
Projektart kann es unterschiedliche Projektphasen geben, die sich jedoch aus 
verschiedenen Musteranordnungen, den Phasenmodellen ableiten lassen. 
In dieser Ausarbeitung werden Phasen und Phasenmodelle aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachtet. Dabei wird auf die leicht unterschiedlichen 
Schwerpunkte in den unterschiedlichen Projektmanagement-Normen und  
-Standards hingewiesen. 
Zudem werden die Erstellung und der Einsatz von Phasenmodellen kurz 
beschrieben. 

Motivation und Einordnung 

Vorwort 

Bitte beachten Sie: 
Diese Ausarbeitung ist zwar in sich geschlossen, basiert aber in Teilen auf der 
umfangreichen Projektmanagement-Basispräsentation. Diese ist von der Website 
(https://www.peterjohann-consulting.de/_pdf/peco-pm-einfuehrung.pdf) herunterladbar. 

https://www.peterjohann-consulting.de/von-pdf-datei
https://www.peterjohann-consulting.de/_pdf/peco-pm-einfuehrung.pdf
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Nach dem Durcharbeiten dieser Präsentation sollten Sie folgendes 
Verständnis erworben haben: 
• Sie kennen die Bedeutung von Phasen und Phasenmodellen in Projekten 
• Sie wissen, welche Elemente ein Phasenmodell enthalten sollte 
• Sie kennen die Grenzen und Einschränkungen der Verwendung von 

Phasenmodellen 
• Sie kennen das „minimale Phasenmodell“ 
• Sie können ein Phasenmodell zusammenstellen 
• Sie wissen, wie Sie Phasenmodell im Projektalltag einsetzen können 

Zielgruppe: Projektmanager und Projektmitarbeiter 
Voraussetzungen: Erste Erfahrungen in Projekten 
Schwierigkeitsgrad: Gering bis mittel 

Vorwort 
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